



3K bo- og kompetansesenter Grefsrud Prosjektgruppen

Møtereferat

Tid: 03. januar 2012 kl. 9.00

Sted: Holmestrand sykehjem, Rove

Til stede:

Gina Iren Andersen	Holmestrand kommune
Trond Karlsen	Hof kommune
Kristin Østlie	Re kommune
Anne Martine Ouff	Tillitsvalgt Re kommune
Hilde Næss	Tillitsvalgt Holmestrand kommune
Jack Wang	Tillitsvalgt Hof kommune
Bjarke Anderson	Prosjektrådgiver 3K (sekretær/referent)

Tema for møtet var kvalitetssikring av prosjektet, med fokus på behov (aktuelle brukere) og økonomi.

Det ble konkludert med følgende:

- Prosjektet bør fryses, i første omgang ett år. Tidspunkt for vurdering av videreføring bør inn i 3K handlingsprogram for 2012.
- Det bør høstes erfaring med samhandlingsreformen i 2012 først.
- Prosjektgruppen møtes på slutten av 2012 for å drøfte videreføring.

Prosjektgruppen viser til at landskapet har forandret seg ganske mye siden prosjektet ble startet opp:

- Tilsynsrapportene for aktuelle brukere har hatt en svært positiv utvikling. Mange av de aktuelle brukerne har nå tilfredsstillende tilbud.
- Pr. dato er det ikke tilstrekkelig mange aktuelle brukere for bo- og kompetansesenteret.
- På sikt vil det være en mulighet for at omsorgsboliger både i Re og i Holmestrand blir ledige. For noen av brukerne vil dette være aktuelle boliger, evt. også for realisering av bo- og kompetansesenteret.
- Et bo- og kompetansesenter på den aktuelle tomten på Grefsrud vil være lite egnet som bosted for enkelte av de aktuelle brukerne
- Ledige leiligheter kan bli dyrt for kommunene

Prosjektgruppen vil imidlertid peke på at intensjonene i prosjektet er gode og at det bør vekkes til live igjen om behovet skulle være til stede.

Prosjektgruppen vil peke på følgende alternative samarbeidsområder som kan være aktuelle uavhengig av om det etableres et bo- og kompetansesenter:

- Vikarpool innenfor omsorgstjenestene.

- Samarbeid innenfor IT, bl. annet dokumentasjonssystemer
- Felles kurs for ansatte