Prosjektgruppe ressurskrevende tjenester
Møtereferat

Tid: **11. 01. 2011 kl. 09.00**
Sted: Rove, Holmestrand

Til stede:

Åge Midtbø	Holmestrand kommune
Mona Pettersen	Holmestrand kommune
Even Thornquist	Holmestrand kommune
Kristin Østlie	Re kommune
Anne Martine Ouff	Tillitsvalgt Re kommune
Hilde Næss	Tillitsvalgt Holmestrand kommune
Bjarke Anderson	Prosjektrådgiver 3K (sekretær/referent)

Forfall:

Jack Wang	Tillitsvalgt Hof kommune
Trond Karlsen	Hof kommune

Holmestrand kommune har ønsket å delta med to deltakere i prosjektgruppen i tillegg til Midtbø: Mona Pettersen og Even Thornquist. Dette er begrunnet med å dekke opp både for forvaltningsansvaret og den praktiske kunnskapen om brukergruppen.

Prosjektrådgiver redegjorde først for prosjektets status og la frem kopi av prosjektrapport datert 10.01.2011. Forslag til foreløpige konklusjoner i rapporten ble gjennomgått.

For driftskalkylen må det også legges inn bilhold. To kjøretøy kan være aktuelt for dette omfanget av boliger.

Det var enighet om konklusjonene med unntak av lokalisering av boligene. Barstad syd ble vurdert som en bedre mulighet og prosjektrådgiver sjekker nærmere mulighet for tilknytning av vei, vann og avløp, samt om eierne er interessert i å selge.

Fra Holmestrands side ble det påpekt at det ville være en fordel om tiltaket lokaliseres til Holmestrand kommune, siden det er flere brukere fra Holmestrand enn fra de to andre kommunene, jfr også nedenforstående punkter..

Lilighetsstørrelse på 40-50 kvm kan være i minste laget ut fra praktiske forutsetninger. Det er mulig at størrelsen må være nærmere 60 kvm. Det er uansett aktuelt med en befaring til etablerte boliger for tilsvarende brukergrupper. Det vil gi bedre mulighet for å vurdere både boligutforming, -størrelse og møblering.

Det ble ellers reist noen nye problemstillinger som må avklares før prosjektet settes i drift:

- Det er ingen garanti for at de aktuelle brukerne vil flytte til de nye boligene. Det vil være viktig å få fremhevet kvaliteten i det nye tilbudet, slik at dette blir attraktivt.

- Ved flytting får brukerne ny bokommune. Dette har også betydning for bruken av andre kommunale tjenester. Hvordan dette skal takles kommunene i mellom må avklares og legges inn i samarbeidsavtalen.

Det vil være vanskelig å legge fram en sak til behandling før lokaliseringen er avklart. Nærmeste realistiske behandlingstidspunkt er mars/april.

Neste møte i prosjektgruppen: 28. januar 2011 i kommunestyresalen, Hof herredshus