

Oppdatert 3K utredningsprogram 2010

Pr. 24. juni 2010

Mål	Handlinger	Status
Felles skatt er etablert innen 1. mai 2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etablert prosjektgruppe fullfører 2. Sak om utgiftsfordeling fremlegges for kommunestyrene 3. Leder tilsettes 	Etablert i hht plan
Felles kulturskole er etablert 1.8.2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sak om felles kulturskole fremlegges for kommunestyrene, inkl. lokalisering og samarbeidsavtale 2. Leder tilsettes 	Etableringsvedtak. Rektor ansatt. Fremdrift som forutsatt
Det er etablert en felles interkommunal hjelpetjeneste for barn og unge for Hof, Holmestrand og Re innen 01.01.11*	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etablert prosjektgruppe konkluderer i rapport 2. Sak fremlegges for kommunestyrene, inkl. lokalisering og samarbeidsavtale 3. Leder tilsettes 	Fremdrift forlenget. Oppstart vurdert til høsten 2011.
Holmestrand kommune er med i den interkommunale PPT	-	Samarbeidet etableres i disse dager.
Hovedprinsipp for 3K-samarbeidet (Økonomisk fordeling, og organisering) er behandlet i kommunestyrene innen 1.3.2010	Prosjektleder 3K utarbeider saksfremlegg	Er vedtatt
Prosjektgruppe for samhandlingsreformen er etablert innen 1.3.2010	-	En hurtigarbeidende prosjektgruppe har gjort et forarbeid. Avventer økonomiforutsetningene
Tilsyn/kontroll barnehager. Komplette sak for etablering er fremlagt kommunestyrene innen 1.7. 2010	Hurtigarbeidende prosjektgruppe opprettes primo januar 2010	Praktisk ordning er avtalt uten behov for vedtak
Prinsipp sak om felles voksenopplæring er fremlagt felles formannskap 2.6.2010	Prosjektgruppe opprettes mars 2010	Er under utarbeidelse. Fremmes over sommerferien

Komplett sak om etablering av felles alkoholkontroll er fremlagt kommunestyrene innen 1.7.2010	Hurtigarbeidende prosjektgruppe opprettes primo januar 2010	Er startet opp, men forskyves pga nye prosjekt
Prosjektgruppe for vurdering av felles samarbeid innenfor områdene plan-, geodata-, byggesak, miljø, næring, landbruk og tekniske tjenester (vei, vann og avløp), er oppnevnt innen 1.9.2010	-	Utsettes til etter prosjektarbeidet med felles hjelpetjeneste for barn og unge er ferdig
Prinsippsak om interkommunalt tilbud for minoritetsspråklige elever er fremlagt i felles formannskapsmøte 8.12.2010	Prosjektgruppe opprettes august 2010	-

Nye prosjekt som er iverksatt i tillegg til opprinnelig handlingsprogram:

3K tilbud ressurskrevende tjenester	Prosjektgruppe for første fase har avsluttet sitt arbeid	Sak fremlegges over sommerferien
Felles hjelpemiddellager	Saksfremlegg utarbeidet	Vedtatt i Holmestrand og Re. Skal behandles i Hof.
Samarbeid om nytt fengsel	Under arbeid	Vært behandlet i felles formannskap, der det var enighet om å samarbeide.
Samarbeid geodata	Et foreløpig møte er gjennomført.	Foreløpig ikke avklart om dette fagområdet skal behandles særskilt